

УТВЕРЖДАЮ

Ведущий специалист – эксперт
Бурлинского ОССР

 Т.В. Свинцова
«01» июля 2015 г.

**Календарный план мероприятий на 2015 год
по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
в Бурлинском районе Алтайского края**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки окончания работ	Ответственные исполнители
1.	Нормативно-правовое обеспечение		
1.1.	Подготовка муниципальных нормативно правовых актов по организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Бурлинского района	в течение года	Администрация района, ОССРБР, ВС
2	Организационное обеспечение		
2.1.	Организация и проведение работы по созданию районной межведомственной комиссии по подготовке и проведению ВСХП	15 июня	Администрация района, ОССРБР, ВС
2.2.	Организация проведения заседаний районной межведомственной комиссии по подготовке и проведению ВСХП	в течение года	ОССРБР, ВС, МК
2.3.	Обеспечение деятельности районной межведомственной комиссии по подготовке и проведению ВСХП	в течение года	ОССРБР, ВС, МК
2.4.	Разработка Календарного плана мероприятий по подготовке ВСХП и контроль за его исполнением	до 1 июля	ОССРБР, ВС, МК
2.5.	Участие во внутриорганизационном обучении: - нормативно-правовых актов по подготовке и проведению ВСХП; - основных методологических и организационных положений	по мере поступления из Крайстата	ОССРБР, ВС
2.6.	Предоставление информации по подготовке ВСХП в краевые ведомства	по запросам Крайстата	ОССРБР, ВС
2.7.	Осуществление контроля за исполнением указаний, разъяснений, рекомендаций по организации и	в течение года	ОССРБР, ВС

	проведению отдельных этапов работ на районном уровне		
2.8.	Проведение проверок состояния похозяйственного учета в органах местного самоуправления сельских поселений, упорядочения адресного хозяйства в сельских населенных пунктах	август-сентябрь	ОССРБР
2.9.	Подбор и оформление на работу специалистов внештатной службы для подготовки и проведения ВСХП	в течение года	ОССРБР
2.10.	Подготовка помещений для размещения специалистов внештатной службы РОС	февраль-март	ОССРБР
2.11.	Организация работы операторов по составлению списков объектов ВСХП	апрель-декабрь	Администрация района, ОССРБР
2.12.	Организация подбора регистраторов, их обучение, заключение контрактов	до 17 августа	ОССХОПС, ОССРБР
2.13.	Организация работы регистраторов	с 17 по 31 августа	ОССХОПС, ОССРБР
2.14.	Обеспечение внештатных работников канцелярскими принадлежностями	март-апрель	ОССХОПС, ВС
2.15.	Организация работы по проведению переписного районирования на территории Бурлинского района	октябрь	ОССХОПС, ВС, ОССРБР, Администрация района
2.16.	Составление списков объектов ВСХП: - по личным подсобным хозяйствам граждан городских поселений, городских округов и некоммерческих объединений граждан; - по всем категориям хозяйств	до 1 августа до 31 декабря	ОССХОПС, ВС, ОССРБР
2.17.	Представление информации о числе объектов ВСХП по категориям хозяйств: на 1 января 2015 г. на 1 октября 2015 г.	март октябрь	ОССРБР, ВС
2.18.	Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке ВСХП	в течение года	Межведомственная комиссия, ОССРБР
3.	Материально-техническое обеспечение		
3.1.	Программно-технологическое сопровождение работ по подготовке ВСХП	в течение года	ОИТ

Условные обозначения

ВСХП	-	Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
ОССРБР	-	Отдел сводных статистических работ Бурлинского района
ВС	-	Внештатная служба
ОИТ	-	Отдел информационных технологий